Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

«ОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Кафедра математических методов и информационных технологий в экономике

Отчет по практическому занятию №6

по дисциплине

"Бизнес-информатика"

Выполнили ст. гр. ИВТ-245
_____А.Б. Оспанова
_____Д.Р. Бектурова
_____Э.Н. Еретнова
"____"_____20__г.

Принял
_____О.Г. Шевелева
"02" 06 _____2026г.

Омск 2026

1 Главная цель проекта по SMART

Получить прибыль не менее 100 тысяч рублей к 31.12.2026 году за счёт комиссии с транзакций на платформе Buy&Deliver.

2 Дерево подцелей и задач проекта

Подцель 1. Продукт и технология: к 30.06.2026 разработать и запустить MVP веб-платформы с адаптивным дизайном.

Задачи:

1. Разработать модуль регистрации с верификацией паспорта через API. Срок 30.04.2026. Выполняет Team Lead + Backend.
2. Реализовать личный кабинет, создание заказа и трип-листа. Срок 20.05.2026. Выполняет Frontend-разработчик
3. Интегрировать эскроу-счет (ЮKassa / Stripe) с удержанием комиссии 10%. Срок 15.06.2026. Выполняет Fullstack + платежный партнер
4. Внедрить чат между пользователями и форму выставления. Срок 30.06.2026. Выполняет UI/UX-дизайнер + разработчик

Подцель 2. Привлечение пользователей: к 30.09.2026 привлечь не менее 300 верифицированных заказчиков и 150 активных путешественников в 5 странах (РФ, Турция, ОАЭ, Казахстан, Армения) с CAC не выше 15$ на пользователя.

Задачи:

1. Запустить кампанию в соцсетях (ВК, Telegram) под целевые группы («шопоголики», «частые туристы»). Срок 31.07.2026. Выполняет маркетолог (таргетолог)
2. Заключить 3 партнерства с турагентствами и зарубежными онлайн-магазинами (API-интеграция). Срок 31.08.2026. Выполняет менеджер по партнерствам

3. Запустить реферальную программу «Приведи путешественника — получи скидку 10% на доставку». Срок 30.09.2026. Выполняет маркетолог + блогеры

Подцель 3. Юридическая безопасность и финансирование: к 31.08.2026 внедрить и протестировать в 20 реальных сделках: договор-оферту, страхование сделки, автоматическую проверку товаров по санкционным стоп-листам и механизм финансирования покупки для путешественника.

Задачи:

1. Разработать и разместить на сайте публичный договор-оферту с разделением ответственности. Срок 31.07.2026. Выполняет юрист + DevOps
2. Интегрировать API для покупки страховки груза (опционально, за доп. плату). Срок 15.08.2026. Выполняет Backend + страховой партнер
3. Реализовать механизм «финансирование путешественника»: сервис блокирует бюджет заказчика и выдает средства путешественнику на покупку. Срок 31.08.2026. Выполняет финансовый аналитик + разработчик
4. Настроить автоматическую проверку названия товара по стоп-листам ФТС и санкциям. Срок 31.08.2026. Выполняет Data Engineer

Подцель 4. Операционная деятельность и поддержка: к 30.11.2026 обеспечить SLA поддержки: ответ на обращение не более 2 часов в рабочее время, решение спорных ситуаций (арбитраж) — не более 48 часов, при доле успешных сделок ≥90%.

Задачи:

1. Нанять и обучить 2 арбитров для разбора споров (чеки, трек-номера, переписка). Срок 15.10.2026. Выполняет руководитель поддержки
2. Внедрить автоматическую систему эскалации: если сделка не закрыта через 7 дней после прилета — подключается арбитр. Срок 31.10.2026. Выполняет Product Owner
3. Формировать базу знаний (FAQ, таможенные инструкции для путешественников) и чат-бота на частые вопросы. Срок 30.11.2026. Выполняет менеджер по качеству

3 Предложите качественные (не менее 3) и количественные показатели (не менее 3) для измерения эффективности проекта, заполните таблицу.

Качественные показатели:

№	Показатель	Критерий оценки	Способ измерения
1	Уровень доверия между пользователями. Средняя оценка доверия ≥ 4,5 из 5	Положительные отзывы, высокие рейтинги, готовность рекомендовать платформу другим	Опросы пользователей после сделки, анализ отзывов и рейтингов
2	Юзабилити и удобство платформы. 90% пользователей выполняют сценарий без ошибок с первой попытки	Отсутствие ошибок при выполнении основных действий, интуитивно понятный интерфейс, быстрое завершение сценариев	User testing, глубина просмотра, время выполнения ключевых сценариев (создание заказа, размещение трипа)
3	Эффективность арбитража и решения споров. ≥ 80% сторон удовлетворены решением арбитра	Стороны согласны с решением, отсутствие повторных обращений по тому же спору, быстрое разрешение конфликта	Анализ удовлетворенности сторон после разрешения спора, доля повторных обращений

Качественные показатели направлены на оценку пользовательского опыта и доверия к платформе — ключевых факторов успеха P2P-модели.

Высокий уровень доверия (≥ 4,5 из 5) напрямую влияет на повторные сделки и сарафанное радио. Удобство интерфейса (90% успешных сценариев с первой попытки) снижает отток пользователей на этапе онбординга. Эффективный арбитраж (удовлетворенность ≥ 80%) превращает спорные ситуации из точки отказа в инструмент лояльности. Достижение этих целевых значений подтвердит, что платформа решает главную проблему рынка — недоверие между незнакомцами.

Количественные показатели

№	Показатель	Критерий оценки	Формула расчета
11	Средний чек сделки (ATV). ≥ 10 000 рублей	Достаточно высокая сумма одной сделки, обеспечивающая экономическую целесообразность платформы	Общая сумма всех успешных сделок / Количество успешных сделок
2	Коэффициент удержания пользователей (Retention Rate). ≥ 40% за 90 дней	Достаточно высокая сумма одной сделки, обеспечивающая экономическую целесообразность платформы	(Количество пользователей, совершивших повторную сделку за 90 дней) / (Общее количество уникальных пользователей) × 100%
3	LTV / CAC. ≥ 3 (то есть 3 рубля выручки на 1 рубль затрат на привлечение)	Выручка от одного пользователя значительно превышает затраты на его привлечение, бизнес-модель устойчива	Средняя выручка с одного пользователя за всё время / Стоимость привлечения одного пользователя
4	Конверсия из регистрации в первую сделку. ≥ 20%	Зарегистрировавшиеся пользователи доходят до первой оплаченной сделки, онбординг эффективен	(Количество пользователей, совершивших первую сделку) / (Общее количество зарегистрированных и верифицированных пользователей) × 100%

Количественные показатели позволяют измерить финансовую эффективность и масштабируемость проекта. Средний чек ≥ 10 000 рублей

подтверждает, что платформа востребована для дорогих или дефицитных товаров (косметика, электроника, бренды). Коэффициент удержания ≥ 40% за 90 дней — высокий показатель для P2P-сервиса, свидетельствующий о сформированной привычке. Конверсия из регистрации в первую сделку ≥ 20% говорит о качестве привлеченной аудитории и эффективности онбординга. И главное — LTV/CAC ≥ 3 доказывает экономическую устойчивость: каждый вложенный в маркетинг рубль возвращается трехкратно. Совокупность этих метрик позволяет уверенно говорить о выходе на операционную окупаемость.

Вывод

Проект Buy&Deliver представляет собой проработанный и сбалансированный план запуска P2P-платформы трансграничной доставки. Формулировка цели по SMART корректна: измеримый результат (500 сделок, 90% успешных транзакций), достижимые сроки (12 месяцев) и уникальное ценностное предложение (эскроу + финансирование покупки) создают основу для успеха.

Разработанное дерево целей охватывает четыре ключевых блока: продукт и технология (MVP к 30.06.2026), привлечение пользователей (450 верифицированных участников в 5 странах), юридическая безопасность (договор-оферта, санкционный контроль, страхование) и операционная поддержка (SLA с арбитражем до 48 часов). Каждый блок декомпозирован на конкретные задачи с исполнителями и сроками, что делает план управляемым.

Главный стратегический риск - синхронизация сроков. Запуск продукта в июне оставляет всего 6 месяцев на привлечение пользователей и отработку 500 сделок к декабрю. Успех зависит от параллельного ведения задач: пока разработчики пишут код в апреле–июне, маркетологи уже должны запускать лист ожидания и собирать предрегистрации.

Качественные показатели подтвердят, что пользователи доверяют платформе и находят её удобной; количественные - что бизнес-модель экономически устойчива (LTV/CAC ≥ 3). При соблюдении графика и достижении заявленных метрик проект с высокой вероятностью выйдет на операционную окупаемость к 31 декабря 2026 года. Основная рекомендация — начать привлечение пользователей на этапе разработки MVP, чтобы к моменту запуска иметь «горячую» базу для первых 100 сделок.